

Dodatek Smlouvy o poskytování služeb

Objednatel:

Název:	Dobrovolný svazek obcí Policka
Sídlo:	Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
IČ:	75017270
Zastoupen:	Ing. Jiří Beran, předseda svazku
Bankovní spojení:	
Osoba oprávněná jednat v záležitostech předmětu smlouvy:	Eva Gennertová, projektový manažer, tel. +420 601 169 057

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:

Název:	ENVIPARTNER, s.r.o.
Sídlo:	Vídeňská 55, 639 00 Brno - Štýřice
Telefon:	773 571 581
DIČ:	CZ 283 58 589
IČ:	283 58 589
Zastoupen:	Ing. Svatoslav Schwarzer, jednatel
Bankovní spojení:	2700616788/2010
Osoba oprávněná jednat v záležitostech předmětu smlouvy:	Ing. Svatoslav Schwarzer, jednatel

(dále jen „dodavatel“)

společně též smluvní strany

uzavírají na Dodatek č. 1 s těmito úpravami původní Smlouvy o dílo ze dne 20.3.2019

Změna a doplnění smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly, že v Příloze č. 1 Položkový rozpočet bude navýšena, respektive ponížena cena níže uvedených pasportů. Důvodem je vyšší, případně nižší počet reálně evidovaných prvků. Cena je upravena na základě jednotkové ceny, která byla stanovena výše uvedenou smlouvou.

Identifikace pasportizovaných objektů	Počet	Jednotka	Cena za jednotku	Cena celkem	+ Vícepráce/ - méněpráce (počet jednotek)	Cena vícepráce/ méněpráce celkem
Pasport komunikací (počet kilometrů silnic a cyklotras)	76,10	km	3 300,00 Kč	251 130,00 Kč	+12,277	40 514,00
Pasport dopravního značení (počet dopravních značek)	400,00	ks	100,00 Kč	40 000,00 Kč	+401	40 100,00
Pasport kanalizací	X	X	X	X	X	X
Počet kanalizačních vpustí	1 022,00	ks	40,00 Kč	40 880,00 Kč	-28	-1 120,00
Počet kanalizačních šachet	1 713,00	ks	120,00 Kč	205 560,00 Kč	-118	-14 160,00
Pasport veřejného osvětlení (počet svítidel)	580,00	ks	180,00 Kč	104 400,00 Kč	+156	28 080,00
Pasport zeleně a obecních ploch	X	X	X	X	X	X
Výměra pasportizovaných ploch (m2)	47 500,00	m ²	0,90 Kč	42 750,00 Kč	+12 000	10 800,00
Počet pasportizovaných stromů	1 550,00	ks	70,00 Kč	108 500,00 Kč	+580	40 600,00
Pasport hřbitovů	X	X	X	X	X	X
Počet hřobových míst	2 020,00	ks	85,00 Kč	171 700,00 Kč	-100	- 8 500,00
Pasport mobiliáře (počet objektů)	140,00	ks	85,00 Kč	11 900,00 Kč	+73	6 205,00
Software - kompatibilní se současným SW města Police nad Metují a městyse Machov	X	X	X	X	X	X
Celkem bez DPH				2 194 490,00 Kč		132 799,-
DPH 21%				460 842,90 Kč		27 887,-
Celkem včetně 21% DPH				2 655 332,90 Kč		160 687,-

Okomentoval(a): [01]: Vícepráce vznikly na základě rozdílu oproti původnímu odhadu z výběrového řízení.

Okomentoval(a): [02]: Vícepráce vznikly na základě rozdílu oproti původnímu odhadu z výběrového řízení. Pokud by nedošlo k označení kompletní situace v obci, byl by pasport DZ nepoužitelný.

Okomentoval(a): [03]: Méněpráce na základě rozdílu oproti původnímu odhadu z výběrového řízení. Skutečný rozsah všech šachet a vpustí bude zjištěn v rámci kamerových zkoušek.

Okomentoval(a): [04]: Počet lamp v obcích DSO od doby podání projektu vzrostl. Tedy i počet světelných bodů je vyšší.

Okomentoval(a): [05]: Výměra pasportizovaných ploch zeleně a stromů vznikla na základě toho, že za obce Žďár nad Metují a Suchý důl nebyly v zadávací dokumentaci informace o počtu těchto prvků dostupné

Okomentoval(a): [06]: Méněpráce vznikly rušením jednoho bloku hřbitova ve městě Police nad Metují

Okomentoval(a): [07]: Vícepráce vznikly na základě rozdílu oproti původnímu odhadu z výběrového řízení.

Okomentoval(a): [08]: Všechny vícepráce i méněpráce je možnost objektivně zkontrolovat v rámci provedených výstupů.

- 2) Smluvní strany se dále dohodli na navýšení celkové ceny o částku 180 000,- bez DPH z důvodu náhle evidovaných, objektivních překážek, vzniklých při realizaci pasportu kanalizace. Z důvodu zjištěného velkého množství problémových míst v rámci kanalizační sítě města Police nad Metují je nezbytné dopracovat dokument návrhu investic, který městu pomůže efektivněji řídit finanční prostředky v rámci nově pasportizované kanalizace.

- 3) Ostatní smluvní ustanovení zůstávají nezměněna.

Okomentoval(a): [09]: Velká část kanalizačních šachet je umístěna na krajských silnicích II a III třídy. Zde je jejich měření komplikovanější z hlediska omezení provozu a tím pádem vznikají náklady na zajištění požadované bezpečnosti zpracovatelů i obyvatel. Část šachet a vpustí (nikoliv kanalizace) navíc musela být čištěna pro to, aby mohla být zaměřena.

V Brně dne

V Polici nad Metují dne

Ing. Svatoslav Schwarzer, jednatel
ENVIPARTNER, s.r.o.

Ing. Jiří Beran, předseda
DSO Policko

